

CONTRATO Nº. 12/2012

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS E A EMPRESA MM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS e a empresa MM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., qualificadas no CONTRATO Nº. 12/2012, decorrente da Concorrência nº. 01/2012, têm justo e acertado entre si, com fundamento no item 12 do contrato supra e art. 65 ,§1º da Lei 8666/83, celebrar o presente **TERMO ADITIVO**, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

1 – OBJETO

1.1- Fica autorizada uma **supressão** no objeto do Contrato nº 12/2012 no valor de **R\$ 417.073,96 (quatrocentos e dezessete mil , setenta e três reais e noventa e seis centavos)** referente aos materiais e serviços descritos na planilha disposta no Anexo I.

1.2 – Fica autorizado um **acréscimo** no montante de **R\$ 360.242,82 (trezentos e sessenta mil , duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos)** ao objeto contratado referente aos materiais e serviços remanescentes da planilha de solicitação que compõe o 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2012, cumprindo-se o previsto no item 1.2 do 2º Termo Aditivo a este contrato.

2 - RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais condições do Contrato nº. 12/2012, ora compensado, no que não contrariar o disposto na cláusula anterior.

Pará de Minas, 05 de março de 2013.

CONTRATANTE _____

CONTRATADA _____

CONTRATO Nº. 12 /2012

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS E A EMPRESA MM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS e a empresa **MM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**, qualificadas no **CONTRATO Nº. 12/2012**, decorrente da Concorrência nº. 01/2012, têm justo e acertado entre si, com fundamento no item 12 do contrato supra celebrar o presente **TERMO ADITIVO**, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

1 – OBJETO

1.1- Fica autorizado um decréscimo no objeto do Contrato nº 12/2012 no valor de R\$......, referente aos materiais e serviços descritos na planilha disposta no Anexo I .

1.2 – Fica dada Ordem de Serviços à CONTRATADA para execução das obras e serviços descritos no Anexo II , com prazo de execução estipulado em dias a contar deste Termo Aditivo.

1.3 – Cumprido o objeto descrito no Anexo II , deverá a execução da 8ª. etapa da obra de construção da nova sede ser **SUSPENSA**, por motivo de insuficiência financeira (art. 8º da Lei 8666/93) , por prazo indeterminado , devendo ser elaborado novo cronograma físico-financeiro de execução do restante da 2ª. etapa do Contrato nº 12/2012 , conforme previsto no item 5.1.1 da Cláusula 5ª. do Contrato 12/2012 , quando a CONTRATANTE tiver disponibilidade financeira para tal.

2 – DO PRAZO

Fica prorrogada a vigência do Contrato 12/2012 por mais dias

3 - RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais condições do Contrato nº. 12/2012, ora compensado, no que não contrariar o disposto na cláusula anterior.

Pará de Minas, 12 de março de 2013.

CONTRATANTE _____

CONTRATADA _____